




Referat fra møde vedr. grøn omstilling i Herning Svæveflyveklub.

Mødetid: 1/7-2025 Kl. 19:00 - 21:30
Deltagere: Rasmus Møjbæk & Knud Møller Andersen & Nick Hansen & Per Feldbak (Teams) & Mogens Jensen (Teams).
Afbud: Jonas Vad Kragssø

Dagsorden

- 1 - Mødereferat fra det seneste møde.
- 2 – Budgetopfølgning. (Bilags oversigt eftersendt).
- 3 - Aktive seniorer – status.
- 4 – Iveco renovering, ombygning og service.
Forventes retur fra maler tirsdag 1/7.
- 5 - Status – Reb-sensor – Mogens
Frontglas i ”støvle” - Nick + Mogens
Indkapsling af sensorprint - Nick
- 6 - Systemdiagram
- 7 - Kontrol system
Test af delfunktioner – Per.
- 8 - Spil konstruktion
Batteri: Afsendt fra Tronhjem mandag 16/6.
Kommunikations modul – status Per.
- Bagtøj:
Er nu samlet igen klar til at blive samlet - Nick.
- 9 - 3D tegninger - Rasmus.
- 11 - Plan for det videre arbejde
- 12 -Evt.



1: Referat fra sidste møde 2025.05.27

Ingen bemærkninger til referat.

2: Budget opfølgning.

Bilagsoversigt fremsendt inden mødet. Ingen bemærkninger til dette. Der er registreret inkøb for ca. 240 tusinde der vedrører spillet.

3: Aktive seniorer – status

Der er fortsat stabilt fremmøde og rigtig god stemning. Gruppen afventer IVECO kommer tilbage fra maler. Der er arbejdet med andre opgaver – natur pleje mm.

Medlemmer som endnu ikke er 60+ er naturligvis også velkomne om fredagen.

4: Iveco renovering, ombygning og service.

Der er truffet aftale med anden maler, og IVECOen er nu ved at blive malet. Det har trukket ud med færdiggørelse af maler arbejdet, og planlagt aflevering er udskudt flere gange. Ikke afleveret (5/7).

5: Status – Reb-sensor – Mogens.

Data opsamling ved "sniffing" på CAN bussen har Mogens nu kørende. Oprydning og fjernelse af kode der understøtter dataopsamling via RS485 er del af kommende opgaver.

Frontglas i gummiagtig holder er fremstillet af Nick. Test af dette er endnu ikke udført.

Nick får måleramme med hjem med.

6 - Systemdiagram – Mogens

Ikke nyt til referat.

7 – Kontrolsystem. Test af delfunktioner – Per.

Per har installeret open source software på LILYGO modul som skal anvendes til interface mellem tesla batteriet og styreenheden – det ser ud til at fungere. Afventer batteri 2.

8 - Spil konstruktion

Bagtøjet er samlet – der mangler påfyldning af olie - Nick.

9: 3D tegninger v Rasmus.

Rasmus viste på mødet 3D tegninger af spilheden – det blev besluttet at bestille ståldele til spil konsol og ankerplade ved trolme. Tromle nav skal demonteres for at foretage opmåling til fundament mellemstykke- Demontering er foretaget.

11: Plan for det videre arbejde

Næste møde er aftalt til tirsdag 26/8-2025 kl 19:00.

14: Evt.

A: Det blev besluttet at undersøge markedet for magnetboremaskine – Ny bestilles i Tyskland.

B: Der afholdes "Sponsor arrangement" onsdag 20/8 for nogle DEIF medarbejdere (ca. 20).

For referat Knud Møller Andersen.