



Referat fra møde vedr. grøn omstilling i Herning Svæveflyveklub.

Mødetid: 10/2-2026 Kl. 19:00 - 21:00

Deltagere: Knud Møller Andersen & Nick Hansen & Poul Kortbæk & Mogens Jensen
Rasmus Møjbæk (Fra 20:15).

Afbud: Per Feldbak

Dagsorden

1 - Mødereferat fra det seneste møde.

2 – Budgetopfølgning.

3 - Aktive seniorer – status.

4 - Status – Reb-sensor – Mogens

Indkapsling af sensorprint – Nick

Revision B PCB - KMA

5 – Systemdiagram.

Detail Diagram

6 - Kontrol system

– Per.


7 - Spil konstruktion

8 - 3D tegninger - Rasmus.

Saks – tromle inddækning mm.

Wire føring og måleramme montering.

9 - Plan for det videre arbejde – næste møde.





1: Referat fra sidste møde 2025.12.02

Ingen bemærkninger til referat.

2: Budget opfølgning.

Ikke behandlet på dette møde – Der er aftale med Per Kragso om opfølgning.

3: Aktive seniorer – status

Der er fortsat stabilt fremmøde og rigtig god stemning.

Senest er der forberedt kabel føringsveje mm. Opgaver på spillet der er forberedt med hensyn til konstruktion og indkøb er få på nuværende tidspunkt, og der spores utålmodighed i gruppen – giv os nogle relevante opgaver.

Medlemmer som endnu ikke er 60+ er naturligvis også velkomne om fredagen og give en hånd med.

4: Status – Reb-sensor – Mogens.

Mogens har arbejdet videre med opdaterings funktion.

Nick havde medbragt 3D printet opspænding af vejeceller til sensor rammen, det ser lovende ud.

Design af PCB version B skrider fremad og tidlig aftapning blev vist – der arbejdes videre og egentlig Review forventes inden næste møde.

KMA skal fremsende stepfiler af PCB revision B til Nick.

5 – Systemdiagram.

Detail System diagrammet er revideret og tilføjet klemme numre og kabel numre mm.

6 – Kontrolsystem. – Per.

Ikke behandlet på dette møde idet Per havde forfald.

7 - Spil konstruktion

Kabel montage er i gang og der er foretaget "frisering" og fiksering af kablerne.

Montering i koblingsskabet og i styrepulten mangler fortsat. Dette montagearbejde forudsætter el-teknisk

uddannelse/færdigheder – dette kan senior gruppen pt. ikke byde ind på.

Opmærkning af kabler er påbegyndt.





8: 3D tegninger v Rasmus.


Rasmus deltog fra dette punkt på dagsordenen. Rasmus havde forinden mødet tilkendegivet at han pt. Ikke har mulighed for at bidrage i væsentligt omfang i spil projektet. Som han selv udtrykker det: *"Jeg er bange for at de timer jeg kan tilbyde spil projekt ikke virker tilfredsstillende, så måske der skulle findes en anden person til at færdiggøre tegningerne"*.

Der er forståelse for at Rasmus pt. Har behov for at prioritere hans tid på en måde der ikke levner væsentlig tid til dette projekt.

Wiresaksen er det seneste der er arbejdet med, der er nogle forslag til låseanordning, udløser mekanisme mm der blev diskuteret på mødet. Nick vil gerne arbejde videre med 3D tegninger vedr. saksen.

Rasmus fremsender stepfiler til Nick.

Rasmus lover at bestille stål emner til inddækning af tromlen.



9: Plan for det videre arbejde

Næste møde er aftalt til tirsdag 17/3-2026 kl. 19:00.

Kabel montering fortsættes og der fokuseres på at skabe mulighed for at der sammen med Per kan begyndes IO-Test.

10: Evt.

For referat Knud Møller Andersen.