

## Arbejdsdag for børnefamilier (og andre interesserede).

Så er det tid for at få etableret legepladsen, så vi kan få glæde af den hele sommeren.

Flg. datoer foreslås:

lørdag d. 8/5 – søndag d. 9/5 – lørdag d. 15/5 – lørdag d. 5/6 – søndag d. 6/6

Jeg vil gerne have tilbagemelding pr. mail ([j@nkorsager.dk](mailto:j@nkorsager.dk)) om hvilke dage man har mulighed for at komme.

Den dag der er flest tilmeldinger, bliver valgt som fælles arbejdsdag.

Jeg håber vi kan blive så mange, at alt arbejdet kan laves i løbet af én dag.

Vi skal have samlet og rejst et legetårn, samlet og rejst et gyngestativ samt monteret gynger, flyttet stativet til vippen og flyttet legehuset.

### **Legetårn:**

Samling – iflg. vejledningen skulle det kunne klares af to mand på 8 timer.

Nedgravning af 4 stk. punktfundamenter til at stille legetårnet på.

### **Gyngestativ:**

Samling og nedgravning af stativ, samt ophængning af gynger.

*Måske kunne det være en idé at sætte stativet på 4 stk. punktfundamenter og støtte det sideværts med to wirer? Det ville forlænge levetiden at få det hævet fra jorden.*

*Jeg hører gerne jeres mening herom.*

### **Stativ til vippe:**

Flyttes fra nuværende plads, så en ny vippe kan blive opsat.

### **Flytning af legehus:**

Der nedgraves 6 stk. punktfundamenter og opsættes tømmer som legehus kan stå på.

Legehuset flyttes til ny placering ved legeplads.

Medbring gerne håndværktøj (hammer – sav – batteriboremaskine – spade – skovl m.v.).

Jeg er "kun" den som står for planlægning og organisering af arbejdet. Jeg har ikke patent på nogen løsninger, så hvis nogen af jer har gode idéer, er de meget velkomne.

Jeg har hørt rygter om at det er nogen koner/kæresten som gerne vil stå for maden på arbejdsdagen, så vi kan få en hyggelig dag med fællesarbejde og fællesspisning. Lyder det ikke rigtig indbydende?

Vel mødt!

Hilsen Jan Korsager/88