

Vintervedligeholdelse 2011/2012

Vedligeholdelsesarbejdet vil i lighed med tidligere år foregå således, at jordmateriel, transportvogne og private fly, deles om værkstedshangaren i perioden fra flyvning stopper og frem til årsskiftet, dette arbejde er allerede godt i gang.

De involverede i denne del af vedligeholdelsesarbejdet sørger selv for planlægning af de enkelte aktiviteter. (Husk at koordinere indbyrdes, vedrørende de køretøjer der optager meget plads).

Privatejere tilbydes opbevaring af fly på flytbare (kørende) vinterbukke i perioden fra flyvningen stopper frem til 21/2.

Vær opmærksom på, at flyene fordeles i de to hangarer således at koncentrationen af dyre fordeles i de to hangarer. Det skal tilstræbes, at alle dele til et fly befinder sig i samme hangar, således at der ved eventuel katastrofe er færrest mulige fly der berøres.

Pudsevagter kan naturligvis byttes, hvis der opstår behov for dette. Husk at meddele holdlederne for de hold, som berøres af eventuel bytning.

Holdlederne for de enkelte opgaver, aftaler med deltagerne på holdet, hvilke dage de enkelte medvirker. Tag eventuelt selv kontakt med holdlederen, hvis du har ønsker med hensyn til bestemte dage.

Alle dage starter arbejdet kl. 09:00 og fortsætter til kl.17:00, medmindre andet er aftalt med holdlederen.

Større projekter:

Simulator:

Bestyrelsen har tilbage i 2010 besluttet at investere i svævefly simulator, denne er under opbygning af nogle af klubbens skarpe hoveder. Holdet bag simulatoren arbejder på lige fod med øvrige arbejds hold. Holdet planlægger selv deres arbejde. Det forventes at der arbejdes på simulatoren hen over hele vinterperioden.

Elvira:

Tromleafskærmning udskiftes med nye, som skal sikre yderligere mod overløb. Arbejdet er i gang.

Udskiftning af ASK21:

PC er solgt. Der er bestilt en ny ASK21 som forventes klar til afhentning 1/3 2012,

Renovering af TG:

Total om lakering, foretages hos AeroSpool. Flyet er leveret primo november, og forventes klar om ca. 2 måneder. Almindelig årlig eftersyn står vi selv for, dette gennemføres som normalt.

Medlemmer som ønsker at deltage ved løsning af opgaver ud over hvad de er udskrevet til i denne plan er naturligvis altid velkommen til at møde op og give en hånd med.

Tidsplan for overhaling af fly mm. 2011/2012

| | |
|--------------|--|
| 2010 - ? | Opbygning af simulator |
| Nov 2011 | ZS årlig inspektion og 100 timer motor eftersyn. |
| 1/11 - 31/12 | Private fly, bus, spil, transportvogne. |
| 2/1 - 26/2 | Overhaling af klubbens svævefly. |
| 4/2 | Generalforsamling. |
| 26/2 | Private fly ud af hangaren. |
| 3/3 - 4/3 | Syn og samling af klubfly. |
| 10/3 | Sæsonstart. |

Møde for holdledere på fly, og materielkontrollanter afholdes 12/11 2011.

| Fly | Periode | Holdleder | Materiel kontrollant |
|------------|----------------|----------------------|--|
| ZS | Nov 2011 | Nick Skjødt Hansen | Thomas Villadsen / Jørgen Ø Jørgensen. |
| VK | 7/1 - 22/1 | Bjarne Sørensen | Peter Fischer Jensen |
| VN | 7/1 - 22/1 | Mogens Jensen | Dan Møller Andersen |
| X9 | 7/1 - 22/1 | Jan Fredsager | Jeppe Sørensen |
| PM | 7/1 - 29/1 | Thomas Grove | Jeppe Sørensen |
| MN | 22/1 - 12/2 | Jørgen Eriksen | Knud Møller |
| VD | 28/1 - 12/2 | Finn Mielec | Peter Fischer Jensen |
| TG | 4/2 - 19/2 | Niels Folmer Clausen | Dan Møller Andersen |
| ASG29 | 4/2 - 19/2 | Bent Kristensen | Jeppe Sørensen |
| NY ASK21 | 3/3 - 11/3 | ? | ? |

Transportvogne:

November/december

Holdleder:

Kristian S. Hansen

Team:

Changiz Farrahi, Kennet Nielsen, Poul Mølgaard Frederiksen,
Tom Jakobsen, Troels Skærlund

Simulator:

Oktober 2010 - ?

Holdleder:

Jan Fredsager

Kontrollant:

Jørgen Ø. Jørgensen

Team:

Arne J. Boye-Møller, Christian Lynbech, Jørgen Bidstrup, Kim N. Maruni,
Nis Adelby Clausen, Søren Uldum, Per Kragssø

Elvira:

November, december

Holdleder:

Henning Henriksen

Kontrollant:

Dan Møller Andersen

Team:

Thommas Laugesen (Tromleafskærmning)
Knud Møller Andersen (computerstyring +stærkstrøm)
Børge S. Johansen (Wire styr)
Arne Baunsgaard Pedersen (Forfang og skærme)

Gammel Spil:

November, december og marts

Holdleder:

Henning Henriksen

Kontrollant:

Dan Møller Andersen

Team:

Børge S. Johansen (Wire styr)
Arne Baunsgaard Pedersen (Forfang og skærme)

Bus:

November, december

Holdleder:

Henning Henriksen

Team:

Leo Lassen, Lars Lysgaard Michaelsen

Wirehenter og golfvogn:

November, december

Holdleder:

Brian Sørensen

Havetraktor:

November, december og marts

Frede Østergaard.

Ferguson traktor:

November, december

Leo Lassen.

| | |
|---------------------------|--|
| Ford traktor: | November, december og marts Jørgen Vejen Hovgaard. |
| Samtalanlæg: | Knud Møller Andersen |
| VHF træningsanlæg: | Knud Møller Andersen |
| Flybatterier: | Knud Møller Andersen |
| ZS: | November <i>Holdleder:</i> Nick Skjødt Hansen <i>Kontrollant:</i> Thomas Villadsen/Jørgen Ø Jørgensen <i>Team:</i> Asger Kjær, Henning Gjørtz Christensen, Henrik S. Ahm, Henry Kristensen, Jan Haubjerg, Jørgen Peder Jensen, Kenneth Petersen, Morten Fyrstenborg. |
| VK: | 7/1 - 22/1 <i>Holdleder:</i> Bjarne Sørensen <i>Kontrollant:</i> Peter Fischer Jensen <i>Team:</i> Henrik S. Mortensen, Jakob Bach Nikolajsen, Jørgen Jensen, Kurt Thybo, Steen Lomborg Andersen |
| VN: | 7/1 - 22/1 <i>Holdleder:</i> Mogens Jensen <i>Kontrollant:</i> Dan Møller Andersen <i>Team:</i> Jens Chr. Laursen, Martin Lau Lassen, Niels Aastrup, Orla Lind Christensen, Svend Kristian Jensen |
| X9: | 7/1 - 22/1 <i>Holdleder:</i> Jan Fredsager <i>Kontrollant:</i> Jeppe Sørensen <i>Team:</i> Anders Hjelmer Paulsen, Christoffer Skovbjerg, Jørn Holm Larsen |
| PM: | 7/1 - 29/1 <i>Holdleder:</i> Thomas Grove Christensen <i>Kontrollant:</i> Jeppe Sørensen <i>Team:</i> Jens Kampmann, Mogens Hoelgaard, Mogens Sørensen, Simon Stenbæk Madsen, Mogens H. Larsen |
| MN: | 22/1 - 12/2 <i>Holdleder:</i> Jørgen Eriksen <i>Kontrollant:</i> Knud Møller <i>Team:</i> Allan Larsen, Jonas Wad Sørensen, Kristian Dalsgaard, Niels Hansen |
| VD: | 28/1 - 12/2 <i>Holdleder:</i> Finn Mielec <i>Kontrollant:</i> Peter Fischer Jensen <i>Team:</i> Martin Nissen Kristensen, Niels Christian Olesen, Ole Lysgaard Iversen |

TG:

4/2 - 19/2

Holdleder: Niels Folmer Clausen

Kontrollant: Dan Møller Andersen

Team: Ejvind Skovbjerg, Jørgen Vejen Hovgaard, Lars Agesen-Pagh,
Mogens Bæk Rasmussen, Sixten Beck

29:

4/2 - 19/2

Holdleder: Bent Kristensen

Kontrollant: Jeppe Sørensen

Team: Brian Lassen, Emil Maruni, Ole Korsholm, Thomas Bach Madsen

Ny ASK21:

3/3 - 11/3

Holdleder: ?

Kontrollant: ?

God arbejdslyst
Knud Møller Andersen.